


【行政側が実施するインフラ整備時期の予定について】

諫早西部団地開発事業の公募にあたって、事業地内で行政側が実施するインフラ整備時期について、事前にお知らせします。



行政側のインフラ整備時期（予定）

項目		年度	インフラ整備時期
④	A	西平公園（街区公園）	R9～R11年度
①	B	（仮称）諫早西部線	R8～R10年度
①		上水道（諫早西部線）	R9年度
①		下水道（諫早西部線）	R7年度
⑦	C	法面	R7～R8年度
⑧		調整池	R7年度
⑥		弘法山付近取付道路	R8～R9年度
③		弘法山公園（近隣公園）	R9～R11年度
①	D	（仮称）諫早西部線	R10～R14年度
①		上水道（諫早西部線）	R12年度
①		下水道（諫早西部線）	R11年度
②		旧長崎街道	R7～R9年度
②		下水道（旧長崎街道）	R7～R8年度

※⑤、⑨は民間事業者が実施