

発注予定工事情報調書【長崎県住宅供給公社】

(様式第1号)  
公表日: 2024/10/7

	工 事 名	工事場所	工期	工事の種類	工事概要	入札・契約 方 法	入札予定 時 期
	諫早西部団地第2工区（Bゾーン）仮設道路舗装工事	諫早市破籠井町	4ヶ月	舗装工事	AS舗装3,000㎡	指名競争	第1四半期
更新	諫早西部団地第3工区（Dゾーン）公民館敷地造成工事	諫早市破籠井町	4ヶ月	土工事	A=2,000㎡、法面工、擁壁工	指名競争	第3四半期
更新	仮称）諫早西部線整備工事（本設道路）	諫早市破籠井町	5ヶ月	土工事	V=10,000㎡、切土工	指名競争	第3四半期
更新	諫早西部団地第2工区（Cゾーン）調整池工事	諫早市破籠井町	6ヶ月	土工事	調整池1.2ha	指名競争	第4四半期

発注予定建設関連業務委託情報調書【長崎県住宅供給公社】

(様式第1号)  
公表日: 2024/10/7

業 務 名	業務場所	工期	業務の種類	業務概要	入札・契約 方 法	入札予定 時 期
諫早西部団地第2工区（Cゾーン）法面詳細設計等 業務委託	諫早市破籠井町	8ヶ月	設計、測量	調整池・法面・水路・道路の 詳細設計、路線測量	指名競争	第1四半期
諫早西部団地第3工区（Dゾーン）公民館建築設計 業務委託	諫早市破籠井町	6ヶ月	設計	建築面積200㎡、平屋	指名競争	第2四半期
更新 諫早西部団地第2・第3工区（Bゾーン外）下水道設 計業務委託	諫早市破籠井町	5ヶ月	設計	下水道設計 一式	指名競争	第3四半期
更新 諫早西部団地第2・第3工区（Bゾーン外）上水道設 計業務委託	諫早市破籠井町	5ヶ月	設計	上水道設計 一式	指名競争	第3四半期